

**ДОРОЖНАЯ КАРТА  
по переходу к осуществлению образовательной  
деятельности с полным применением ФОП ДО**

№	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственные
<b>1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО</b>				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	Март 2023	Создание и определение функционала рабочей группы	Заведующий
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с Проектом ФОП ДО	Март 2023	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Члены рабочей группы
3	Ознакомление коллектива с Приказом Минобрнауки о внедрении ФОП ДО	Март 2023	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Заведующий
4	Организация педагогического совещания по изучению ФОП ДО	Март 2023	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности МБДОУ к внедрению ФОП ДО	Старший воспитатель
5	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	До 01.04.2023	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Члены рабочей группы
6	Проведение педагогических совещаний, обучающих семинаров и консультаций, в т.ч. индивидуальных, по вопросам введения ФОП ДО	Поэтапно, весь учебный год	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Старший воспитатель
7	Разработка плана-графика разработки (внесении изменений) образовательной программы дошкольного образования МБДОУ НГО «Детский сад № 16 «Светлячок» «Сказка» в соответствии с ФГО дошкольного образования и Федеральной образовательной	04-21.04.2023	Наличие утвержденного плана-графика разработки (внесении изменений) образовательной программы дошкольного образования МБДОУ НГО «Детский сад № 16 «Светлячок» в соответствии с ФГО дошкольного образования и Федеральной образовательной программой дошкольного образования и организации мероприятий, связанных с ее реализацией	Рабочая группа

	программой дошкольного образования и организации мероприятий, связанных с ее реализацией			
8	Организация работы по разработке образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФОП ДО	Май-август 2023	Создание ОП ДО	Рабочая группа
9	Обсуждение и утверждение ОП ДО	август 2023	Наличие ОП ДО	
10	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год.	август 2023	Наличие календарно-тематических планов	Заведующий Старший воспитатель
11	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО	сентябрь 2023	Наличие плана преемственности ДОУ и школы	Старший воспитатель Завуч СОШ
12	Внесение изменений в локальные нормативные акты МБДОУ	Поэтапно	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО.	Заведующий
13	Мониторинг введения ФОП ДО	Весь период	Диагностические материалы. План контроля.	Старший воспитатель
<b>12. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО</b>				
14	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Старший воспитатель
15	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО.	Весь период	Ликвидация затруднений.	Старший воспитатель
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО</b>				

16	Обеспечение обновления РППС МБДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ	Заведующий Завхоз Старший воспитатель
17	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Поэтапно	Приведение в соответствие материально-технической базы и нормам ОТ	Заведующий Специалист по ОТ и ТБ
18	Обеспечение МБДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ОП ДО.	Поэтапно	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой.	Заведующий Старший воспитатель
19	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов. Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МБДОУ	Старший воспитатель
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО</b>				
20	Размещение на официальном сайте МБДОУ информации о введении ФОП ДО	Весь период	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ	Старший воспитатель